

RESUMEN DE LA REUNIÓN ENTRE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA DEL CEIP VALDERRIBAS II Y EL DIRECTOR DEL ÁREA TERRITORIAL DE MADRID-CAPITAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

El pasado día 13 de marzo a las 17:30 horas se reunieron en la calle Vitruvio, sede de la Dirección del Área Territorial de Madrid-Capital, varios representantes del AMPA del CEIP Valderribas II con los responsables del citado organismo de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Por parte del AMPA Valderribas II estuvieron presentes:

- Manuel Santos, presidente
- Enrique García, tesorero y vocal
- Raúl Fernández, vocal
- Alicia Delgado, vocal

Representando a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento:

- Bonifacio Alcañiz, director del Área Territorial de Madrid-Capital
- Francisco Escribano, jefe del Área Territorial de Madrid-Capital
- José Martínez, responsable de Centros Públicos
- Carmen Torralba, concejala-presidenta del distrito de Vicálvaro

También participó en la reunión la directora del CEIP Valderribas II, María Victoria Prieto.

EL COLEGIO ESTARÁ CONSTRUIDO EN FEBRERO DE 2008

Bonifacio Alcañiz comenzó la reunión informando a los representantes del AMPA de que se había abierto ya el plazo para solicitar matrícula para el curso 2007-2008. La previsión es que para el citado curso el CEIP Valderribas II cuente con siete unidades de infantil: 3 + 2+ 2. Es decir, **para el curso que viene, nuestro colegio solo ofertará setenta y cinco plazas de tres años: tres clases con una ratio de 26, 25, 24 ó 22 alumnos.** Se aceptarán las solicitudes de cualquier curso, pero en un principio no se ha pensado abrir ningún grupo más. Si la demanda así lo requiriese, ya se tomaría una decisión en su momento. Con esta previsión, el CEIP Valderribas II puede estar todavía el curso que viene acogido en el CEIP Pedro Duque.

Sin embargo, **el director del Área Territorial de Madrid-Capital aseguró a los representantes del AMPA que el colegio estaría construido en diciembre de 2007 y, a lo más tarde, en febrero-marzo de 2008.** Añadió que era impensable considerar la posibilidad de que el edificio estuviera terminado para el próximo septiembre.

Por cierto, Bonifacio Alcañiz calificó de "natural" el retraso que se había producido en el inicio de las obras del centro. En un principio, se había decidido construir el colegio en dos fases: primero, el módulo de infantil y el comedor y, más tarde, el de primaria. No obstante, el estudio geotécnico del terreno no permitió llevar a cabo esta división, sino que obligó a construir el colegio completo. Este hecho, sin embargo, implica que el mobiliario ya esté comprado, así que por ese punto no habrá ningún retraso. Asimismo, Alcañiz aseguró que el centro será un buen colegio y que tendrá las aulas de infantil con la misma distribución de aseos y patios como en el CEIP Pedro Duque.

Por otro lado, Alcañiz agregó que, una vez puesta la primera piedra por la presidenta Esperanza Aguirre, **la obra ya se da por comenzada, así que pronto comenzarán las excavadoras y los obreros a hacer su trabajo en la parcela del colegio. Para ellos, señaló, "ya se han empezado a cerrar los plazos"**. También dijo que no era posible que ningún padre supervisara de alguna manera las obras, aunque sí se admitirían sugerencias a través de la directora del centro. En cualquier caso, no se podría introducir ninguna variación en las unidades de obra porque eso requeriría un proceso muy largo y retrasaría mucho más la ejecución del proyecto.

LA CONSTITUCIÓN JURÍDICA DEL CENTRO, EL PRÓXIMO JUNIO

En cuanto a la creación jurídica del centro, tanto Bonifacio Alcañiz como José Martínez confirmaron que esta se produciría en junio, en un decreto llamado "decreto-escoba" porque recoge las últimas decisiones del Consejo de Gobierno de la CAM antes de las vacaciones veraniegas. De no producirse en junio, puntualizó Martínez, en septiembre sí se comenzaría el curso con el colegio ya constituido jurídicamente. Es decir, la situación del CEIP Valderribas II en el CEIP Pedro Duque en el curso 2007-2008 sería radicalmente diferente a la que ha tenido durante el presente curso. El CEIP Valderribas II tendría ya equipo directivo completo, claustro de profesores y consejo escolar (las elecciones se convocan en noviembre). Además, a partir de mayo podría incluso participar en la convocatoria de los colegios bilingües (iniciativa que tan acertadamente impulsa la Comunidad de Madrid y a la que se han sumado finalmente los díscolos del PSOE e IU).

Durante la reunión, incluso se barajó la posibilidad de que, para el próximo curso, los niños del CEIP Valderribas II tuvieran sus propias actividades extraescolares, al margen del CEIP Pedro Duque, dados los problemas que ha habido durante el presente curso escolar. Este punto quedó pendiente de negociación con las directoras de ambos colegios. Los niños del Valderribas II podrían utilizar las siete aulas de que disponen para las mencionadas actividades extraescolares.

PUNTUALIZACIONES AL PROYECTO DE OBRA

Los representantes del AMPA llamaron la atención sobre la cercanía del colegio a la estación de Puerta de Arganda y el ruido que lógicamente deberán soportar los alumnos debido al continuo tráfico de trenes. En concreto, solicitaron alguna medida de insonorización del centro. Alcañiz aceptó la propuesta (los responsables del proyecto no habían reparado en este punto) y ordenó la instalación de mamparas antirruído, doble cristal en las ventanas, así como un ladrillo especial para la insonorización.

También se les preguntó por la posible construcción de un aparcamiento disuasorio debajo o cerca del colegio. La concejala-presidenta del distrito de Vicálvaro, Carmen Torralba, negó ambos extremos. Aseguró que el único proyecto existente sería la construcción de dicho aparcamiento al otro lado de las vías del tren.

La directora del CEIP Valderribas II, María Victoria Prieto, comentó que el arquitecto le había explicado que la entrada del centro estaría provisionalmente en la esquina entre las calles Gran Vía del Este y Lago Michigan. Después, cuando concluyan unas obras que debe realizar el Ayuntamiento, la entrada se situaría definitivamente en la calle Gran Vía del Este. La concejala no sabía muy bien de qué obras se trataba. Además, el proyecto tiene prevista una entrada de mercancías al lado de la Fundación Juan XXIII.

Por último, se comentó que el nombre del colegio, Winston Churchill, lo decidió el Consejo de Gobierno porque era más fácil, explicaron, denominar a los centros por su nombre y no por un número, que siempre causa confusión. Sin embargo, el consejo escolar podría decidir su cambio en un futuro.